2023-2025 中期活動計画

JAQ

項目		23年度												24年度												25年度												26年度			
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
会議	役員会	●												●												●												●			
	幹事会		●		●		●	●		●		●			●		●		●	●		●		●			●		●		●	●		●		●			●		●
全体		●JAQ設立								●品質月間連携				●品質月間連携												●品質月間連携															
1.現状の クオリティと 産業競争力の 情報共有・公開	1)収集～発信のルール確立																					4Q～ 2024年度 計画着手				ルール確立							ルール見直し							
	2)インフラ整備																									プロト整備							プロトリリース					見直し			
	3)運用																																仮運用					本格運用			
2.クオリティ重視の 機運を促す 情報発信・紹介	1)収集～発信のルール確立									4Q～ 2024年度 計画着手				ルール確立							ルール見直し																				
	2)インフラ整備													プロト整備						プロトリリース						リリース→継続的な見直し															
	3)運用																			仮運用						本格運用															
3.品質不正防止に 向けた適切な 示唆の紹介窓口	1)品質不正 DBの構築 ①ルール 確立	ルール確立						ルール見直し																																	
	1)品質不正 DBの構築 ②インフラ 整備	プロト整備						プロトリリース						リリース→継続的な見直し																											
	1)品質不正 DBの構築 ③運用							仮運用						本格運用																											
	2)品質不正防止の啓発	計画立案						段階的な実行																																	
	3)品質不正防止レベル 評価基準	策定検討 標準委員会																																							